
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 排水ポンプの電源について、設置箇所の検討を行った結果、電線及び管
路の延長が必要であったため増工した。
車庫の配置を検討した結果、分電盤の設置が必要となったため増工した。
サル舎の開口増設の検討を行ったところ、電線の移設が必要となったため
増工した。
アルパカ・ヤギ・ポニー舎の開口部増設に伴い、換気扇の移設及び増設が
必要となったため増工した。
また、関連する建築工事の工期に合わせ21日間の工期延長を行った。

樽ケ橋遊園Ｄ工区 電気設備工事

電気工事

構内線路工事　1式
フラミンゴ・クジャク舎電気設備工事　1式
水鳥舎電気設備工事　1式
ニワトリ舎電気設備工事　1式　ふれあい舎電気設備工事　1式
車庫分電盤取付工事　 　1式　 サル舎配管移設工事　　　1式
アルパカ・ヤギ・ポニー舎換気扇設置電気設備工事　　　　1式

令和4年3月25日

6,837,600

胎内市　下赤谷 地内

令和3年9月6日 令和4年3月25日

変更なし

新潟県胎内市高野１３５５番地１

有限会社　菅原電気工事


