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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 雨天が続いて駐車場の既設舗装打継目から、山の浸透水が湧き出てくるた
め、排水構造物とアスファルト舗装の施工が困難であることから、水替工と
土のう設置を増工した。

樽ケ橋遊園Ｄ工区　駐車場整備工事

土木一式工事

土工 路床盛土 91.0㎥
法面整形工 （盛土：41.0㎡、切土：11.0㎡）
排水構造物工 道路横断用側溝300A L=12.0m 遠心ボックスカルバート
L=5.3m
舗装工 下層路盤 314.0㎡ 表層349.0㎡

令和4年1月28日

7,660,400

胎内市　下赤谷　地内

令和3年9月6日 令和4年1月28日

変更なし

新潟県胎内市笹口浜９４４番地

有限会社　八幡建設


