
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 橋梁管の製作のため足場を設置したが冬季工事となるため道路管理者と
協議した結果、雪が降る前に1度撤去し、雪解け後に再設置することから増
工とした。

夏井地内橋梁管及び配水管布設替工事

管工事

橋梁管SUSφ50㎜            L=41.1ｍ
ポリエチレン管φ50㎜      Ｌ= 2.0ｍ

変更なし

13,186,800

胎内市　夏井　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市高畑字新割２７１番地の２

株式会社　佐藤さく井設備

代表取締役 佐藤　守


