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工 事 場 所
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工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）
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（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 現地再調査の結果、既設舗装の損傷が著しいため舗装補修範囲を102㎡
増工した。
また、それに伴う廃材処分費を増工とした。
以上の理由等により、請負金額の増額変更とした。

市道高野茨島４号線他舗装補修工事 

舗装工事

施工延長 L=140.0m
不陸整正　892.0㎡、基層(②粗粒度As)892.0㎡、表層(⑥密粒度As改質Ⅱ
型)892.0㎡
区画線設置　L=4.0m、路面排水溝　1.0式

変更なし

10,880,100

胎内市　高野　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市柴橋７８０番地１

有限会社　創栄建設


