
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 実施作業日数が予定日数よりも短縮されたため、交通誘導警備員を減員し
た。
上記理由等により、契約金額を減額変更とした。

市道近江新塩沢２号線舗装補修工事

舗装工事

施工延長　L=124.0ｍ
舗装工　表層739㎡

令和6年1月19日

4,977,500

胎内市　近江新・塩沢 地内

令和5年9月15日 令和6年1月19日

変更なし

新潟県胎内市本郷町１番５号

株式会社　井上材木店


