
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 床整備工事において、モルタル金ゴテ仕上げからワイヤーメッシュ及びコン
クリート打設へ変更・増工とした。床整備工事において、維持管理を容易に
するためステップ３基、点検口７箇所を追加・増工とした。上記理由等により
請負金額の増額変更とした。
併せて、外構工事において、工事箇所の排雪の必要性が生じたため排雪
に必要な日数を踏まえ、工事期間を155日間から169日間へ変更した。

胎内市交流促進施設リゾートプール改修工事

建築一式工事

床整備工事　1.0式　管理用通路改修工事　1.0式　サウナ工事　1.0式
給排水設備工事　1.0式　ドーム型テント設置工事　1.0式

令和7年3月24日

82,289,900

胎内市　夏井　地内

令和6年10月7日 令和7年3月24日

変更なし

新潟県胎内市西栄町２番２３号

株式会社　小野組


