
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 取付部の既設舗装の状態が著しく悪いため、舗装工を増工とした。
路肩部の防護柵基礎ブロックの高さが舗装の高さと合わないため、基礎ブ
ロックの嵩上げ及び路肩整形を増工とした。
上記理由等により、増額変更とした。

市道宮久下野線舗装補修工事

舗装工事

施工延長　L=135.0ｍ
舗装工　表層896㎡

変更なし

7,035,600

胎内市　宮久　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市柴橋７８０番地１

有限会社　創栄建設


