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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 現地再調査の結果、舗装補修面積を増工した。
以上の理由等により請負金額の増額変更とした。

市道築地・村松浜線舗装補修工事

舗装工事

施工延長 L=479.0m
路面切削工　3,220㎡、オーバーレイ工　3,220㎡、区画線工　1.0式

令和6年3月15日

20,617,300

胎内市　築地 地内

令和5年9月15日 令和6年3月15日

変更なし

新潟県胎内市柴橋７８０番地１

有限会社　創栄建設


