
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 ・護岸工について、河川協議に基づき復旧面積を変更。
・仮設工について、WJ併用バイブロハンマにより鋼矢板の打込を行ったとこ
ろ、振動値が振動規制法の規制基準を超過したことから、無振動（硬質地
盤専用圧入引抜機）による施工法に変更。また、施工ヤードの飛砂防止の
ため、敷鉄板を追加した。
・工期について、適正工期確保のため、完了期限を令和7年3月31日から令
和7年9月20日に変更した。
上記理由等により、請負金額の増額変更及び工期延長をした。

市道上ノ淵小学校線（無名橋164-1）橋梁災害復旧工事

土木一式工事

橋梁形式　PC単純プレテンション方式スラブ桁橋
橋梁上部工 橋長 L=6.6m,幅員 W=2.62m、橋梁下部工 逆T式橋台 2基
橋台基礎工 既製コンクリート杭 5本、護岸工 コンクリートブロック積 32㎡
取付道路工 1式

令和7年9月20日

115,410,900

胎内市　大川町 地内

令和6年10月11日 令和7年9月20日

変更なし

新潟県胎内市半山字谷内ノ入５４０番地１

山栄建設株式会社


