
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 工事実施に伴い、既設舗装厚が想定以上であったことから殻運搬・処分及
び不陸整正補充材の厚さを増工した。
また、交通規制による現場の安全を確保するため交通誘導警備員を増工し
た。

市道西条・高畑・笹口浜線舗装補修(１工区)工事

舗装工事

施工延長 L=239.0m
舗装工　舗装打換え工　　1,398㎡、区画線工　　1.0式

変更なし

9,265,300

胎内市　赤川、鴻ノ巣 地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市柴橋１２７４番地３

興栄建設株式会社


