
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 和式トイレから洋式トイレに改修するにあたり、床下にある給排水管の切り回
し工事が必要となるが、経年により床下点検口が変形し、開閉不可能となっ
ていることから、床下点検口5ヶ所を改修したため。

産業文化会館トイレ改修工事

管工事

産業文化会館トイレ改修工事 一式

変更なし

40,915,600

胎内市　新和町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市東本町２５番６３号

株式会社　第一管工

代表取締役 近　真之


