
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 　既設のアスファルト舗装の状態が悪く工事の影響でひび割れを起こしたた
め、表層工を増工とした。
　埋戻し土採取場の進入路を整備するため、敷砂利工を増工とした。

苔実地内道路改良工事

土木一式工事

施工延長　L=30.0ｍ
排水フリューム　1200×1200　L=30.0ｍ

令和3年3月15日

5,588,000

胎内市　苔実 地内

令和2年11月13日 令和3年3月15日

変更なし

新潟県胎内市笹口浜９４４番地

有限会社　八幡建設

代表取締役 八幡　セツ子


