
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 既存の塗膜除去を行ったところ、外気フード廻りの外壁が著しく劣化してい
て、漏水の原因になることが考えられるため、外気フード廻りのシール工事
に係る費用を増額した。

築地中学校屋内運動場外壁塗装改修工事

建築一式工事

屋内運動場入口付近の外壁塗装改修

変更なし

2,164,800

胎内市　築地 地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市築地１９９２番地

有限会社　井上建設


