
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 製作機器の資材納期遅延に伴い、製作の一時中止の連絡を受けたことか
ら、製作中止期間工事を推進できないため、工期を延長した。

公共下水道施設更新（中継ポンプ施設その２）工事

電気工事

電気設備工事 1.0式
　マンホールポンプ制御盤 1基
　気泡式水位計 1基

令和6年3月15日

変更なし

胎内市　長橋 地内

令和5年10月6日 令和6年3月15日

変更なし

新潟県胎内市高野１３５５番地１

有限会社　菅原電気工事


