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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 和式便器の洋式化について工法を変更し床スラブの斫る範囲を最小にした
ため減工した。
ブース扉を新品に交換する必要がある事から増工した。非接触化のため３
～５階の既存洋式便器についてフラッシュバルブのセンサー化及びシャ
ワートイレの設置を行うため増工した。
出入り口ドアの素手での接触を解消するためハンドフリードアレバーを設置
するため増工した。
増工に伴い工事日数を14日間延長した。

胎内市役所本庁舎トイレ非接触化工事

管工事

1・2階男女トイレ改修
1階多目的トイレ改修
3～5階トイレ手洗器改修・既存洋式トイレ改修
電源工事

令和3年3月15日

21,132,100

胎内市　新和町　地内

令和2年11月13日 令和3年3月15日

変更なし

新潟県胎内市東本町４番１２号

株式会社　宮島工業所

代表取締役 宮嶋　誠一


