
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 エントランスキャップ及び引込計器盤までの電線管が経年劣化により腐食が
激しいため、更新工事を追加した。

公共下水道施設更新（中継ポンプ施設その２）工事

電気工事

電気設備工事　1.0式
　マンホールポンプ制御盤　1基
　気泡式水位計　　　　　　1基

変更なし

9,343,400

胎内市　長橋　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市高野１３５５番地１

有限会社　菅原電気工事


