
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 着手前調査により、鋼矢板が湾曲していることが判明した。そのため、被覆
コンクリート厚を減工とした。
工事施工範囲内において、排水路に隣接する農地からの流入があり仮回し
等が出来ないことから、φ50mmのポンプを追加増工とし、隣接農地からの
流入水と排水路内の排水を対応することとした。
上記理由等により、請負金額の増額変更とした。

伊勢堀川排水路護岸補修工事

土木一式工事

施工延長　L=32.0ｍ
排水路工（ストパネ工法）　　32.0ｍ

変更なし

5,295,400

胎内市　竹島 地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市羽黒１８６２番地１７

オノエンタープライズ株式会社


