
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 金属線ぴについて、既存のメタルモールを利用したこと等に伴い数量が減
少したことにより減工した。

にこ楽・胎内トイレ改修工事

管工事

便座取替 ７台
1.機械設備工事、2.電気設備工事

変更なし

1,749,000

胎内市　栗木野新田 地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市下館７５０番地１

株式会社　オタニ水道

代表取締役 小谷　淳


