
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 当初計画では、天井点検口を新設し電気工事を施工する予定としていた
が、既設の天井点検口にて対応できたことから減工した。
和式から洋式へ改修する箇所の配管資材について、材質の変更や既設管
の再利用等の理由により減工した。また、資材の減に併せ施工手間が減少
することから配管改修費を減工した。

ほっとＨＯＴ・中条トイレ改修工事

管工事

洋式大便器改修１３台、和式大便器改修４台
1.洋式大便器改修工事 1式、2.和式大便器改修工事 1式

令和3年3月7日

7,037,800

胎内市　西本町 地内

令和2年11月27日 令和3年3月7日

変更なし

新潟県胎内市高畑字新割２７１番地の２

株式会社　佐藤さく井設備

代表取締役 佐藤　守


