
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 掘削土砂及び河川内のごみ等を各処分場で処理したため、処分費を増工
とした。
上記理由等により、契約金額を増額変更とした。

苔実地内道路改良工事

土木一式工事

施工延長　L=30.0ｍ
排水フリューム（1200×1200）　L=30.0ｍ

変更なし

6,738,600

胎内市　苔実　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市笹口浜９４４番地

有限会社　八幡建設


