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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 事業の推進を図るため、消雪パイプ散水部65AをL=12.5m増工とした。
また、散水管と既設舗装の段差処理のため舗装工を増工とした。
以上の理由等により、請負金額の増額変更とした。

市道クラレ線消雪配管打替工事

土木一式工事

施工延長 L=495.1m
消雪パイプ(プレキャスト散水部)100A L=38.5m、80A L=112.1m、65A
L=342.9m、
消雪パイプ(プレキャスト送水部)100A L= 1.6m

変更なし

45,812,800

胎内市　本郷町、協和町 地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市羽黒１４９３番地

延本建設株式会社


