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（１）工事期間
     （変更後）

から まで
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     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 現場の地下水位が高く掘削作業等が困難であることから、排水ポンプを増
設(1台→3台)した。また、工期延長請求(工事実施に係る地権者協議によ
り、工事用道路に使用する土地(畑)にある作物の撤去を現場着手までに
行っていただけることになっていたが、撤去完了までに時間を要したことで
予定通り現場着手ができず、工期内の完了が難しいため)により、工事日数
を100日間から130日間に竣工期限を令和4年1月15日から令和4年2月14日
に変更した。

新舘地内排水路改修工事

土木一式工事

施工延長　L=101.85m
排水フリューム400×400　48.7m
排水フリューム300×300　52.4m
排水フリューム用分水桝Ⅰ型　1基

令和4年2月14日

7,381,000

胎内市　新舘　地内

令和3年10月8日 令和4年2月14日

変更なし

新潟県胎内市羽黒１８６２番地１７

オノエンタープライズ株式会社


