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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 事業効果早期発現を図るため、施工延長を32.0ｍから36.0ｍに、４ｍ増工と
した。
また、降雨時における排水路の水位上昇により、締切を越水して作業エリア
が浸水、現場作業が困難となり工期内完了が困難であるため、工事日数を
75日間から113日間に、竣工期限を令和３年12月21日から令和４年１月28
日に変更とした。

伊勢堀川排水路護岸補修工事

土木一式工事

施工延長 L=36.0ｍ
水路工（ストパネ工法） 36.0ｍ

令和4年1月28日

5,047,900

胎内市　竹島 地内

令和3年10月8日 令和4年1月28日

変更なし

新潟県胎内市羽黒１８６２番地１７

オノエンタープライズ株式会社


