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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 1　試掘の結果、当初不断水分岐バルブ設置箇所にて道路構造物が支障と
なり、バルブボックスの設置が困難なため、バルブボックスの材料費及び労
務費を減工した。
2　寒波に伴う道路開削抑制と水道凍結防止に伴う工程調整により、竣工期
限を令和7年3月25日とした。
以上の理由により請負金額の減額変更及び工期延長とした。

クラレ新潟事業所給水管取出工事

管工事

給水管布設工φ100mmHPPE L=35.1m

令和7年3月25日

4,436,300

胎内市　協和町 地内

令和6年11月22日 令和7年3月25日

変更なし

新潟県胎内市北本町７番９号

東亜住設株式会社


