
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 建築工事の内部改修において、施工性やメンテナンスを考慮し天井点検口
の追加等に伴い増工した。
天井材撤去に伴い照明器具の取外し・再取付を予定していたが、撤去範囲
の変更により取外し器具が減少したことに伴い減工した。

にこ楽・胎内空調整備工事

管工事

（ホール）電気式パッケージエアコン 天カセ４方向トリプル ８馬力×１台、６
馬力×１台、（乳幼児保育室・相談室）電気式パッケージエアコン 壁掛形シ
ングル ２．５馬力×２台、（体験室）電気式ルームエアコン 壁掛形 ３馬力相
当×１台

変更なし

変更なし

胎内市　栗木野新田　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市下館７５０番地１

株式会社　オタニ水道

代表取締役 小谷　淳


