
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 天井裏断熱材について当初再利用の計画としていたが、ネズミの糞で汚れ
がひどく再利用が難しいことから取替費用を増工した。
既設ドレン管及び既設電気配線の再利用に伴う数量減や、埋設配管の施
工において地山の状況が良く矢板の設置が不要となったことから減工した。

ついじ保育園遊戯室空調改修工事

管工事

室外機 25馬力×１台、室内機 ５馬力×５台
1.空調機器工事、2.配管工事、3.撤去工事、4.都市ガス設備工事、5.建築
工事、6.電気工事、7.衛生設備工事

変更なし

11,990,000

胎内市　築地　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市東本町４番１２号

株式会社　宮島工業所

代表取締役 宮嶋　誠一


