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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 既設ボックスカルバートの撤去について、近隣住民から振動を抑えるよう要
望があったため、機械による取壊しから、コンクリートカッターで切断し撤去
する方法に変更した。上記理由等により、増額変更とした。　また、工期延
長請求（仮設道路の設置方法などに係る地元協議に時間を要したことで現
場着手が遅れ、工期内の完了が困難であるため）により、工事日数を120日
間から172日間に、竣工期限を令和5年2月3日から令和5年3月27日に変更
した。

新舘地内排水路改修工事

土木一式工事

施工延長 L=150.8m
側溝工　排水フリューム(400×400) 127.7m
　　　　　 横断用自由勾配側溝(400×1100) 3.0m
　　   　 　自由勾配側溝(400×1100) 20.5m

令和5年3月27日

11,641,300

胎内市　新舘　地内

令和4年10月7日 令和5年3月27日

変更なし

新潟県胎内市柴橋７８０番地１

有限会社　創栄建設


