
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 当初の舗装本復旧幅ではすり付けが困難であったため、復旧幅を調整し、
表層工を増工とした。
当初、車両通行止めにして作業を行う予定であったが、交通量が多く、通行
止めすることで地域の生活に支障をきたすため、交通誘導員を増員して片
側交互通行で作業を行った。

市道東本町・北本町・本郷町線消雪配管打替工事

土木一式工事

施工延長　L=195.8m
消雪パイプ（プレキャスト）100A L=27.5m
消雪パイプ（プレキャスト） 80A L=69.1m　消雪パイプ（プレキャスト）65A
L=99.2m

変更なし

18,372,200

胎内市　本郷町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市中倉９１９番地２

杉田建設株式会社


