
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 ・建物の基礎について、想定以上に根入れが深く、大幅にコンクリートがら
の処分数量が増加した。
・建物の雨漏りの影響で畳等の繊維くずが水分を多く含んでいたため、混
合廃棄物として処分。それに伴い、混合の処分数量が増加した。
これにより処理及び運搬において増工とした。

小長谷住宅解体工事

解体工事

解体面積　132㎡
直接仮設工事一式　解体工事一式　産業廃棄物運搬一式　産業廃棄物処
理一式

変更なし

3,912,700

胎内市　小長谷　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市東牧７２６番地２８

株式会社　カエツ工業


