
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

委託業務名

履行場所

種         別

委託業務の概要
（変更後）

契約の相手方

履行期間等

（１）履行期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完了期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 中間打合せの結果、中間打合せが１回増え協議資料作成のため増額し
た。
上記の理由により、請負金額の増額変更とした。

胎内市第二簡易水道営農飲雑用水施設事業計画書作成業務委託

建設コンサルタント

営農飲雑用水施設事業計画書作成　一式

変更なし

5,991,040

胎内市　鼓岡 地内ほか

変更なし  

変更なし

新潟県新潟市中央区東出来島３番２０号

株式会社　日本海設計事務所


