
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 地元区長等との協議により、農業用の取水のために当て板等の作業が必要
な箇所について、本工事による転落防止柵の設置を行わないこととし、施工
延長を306mから299.4mに変更した。

農業用水路安全施設設置工事

土木一式工事

施工延長 L=299.4m
安全施設工（転落防止柵）299.4m

令和3年3月26日

5,126,000

胎内市　西本町、大川町　地内

令和3年1月22日 令和3年3月26日

変更なし

新潟県胎内市羽黒１８６２番地１７

オノエンタープライズ株式会社

取締役社長 中山　智之


