
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 新型コロナウイルスの影響により、設備機器や製品の需要が拡大し、一部
機器（小便器用フラッシュバルブ及び手洗い器用自動水栓）において、供
給不足により納期が遅れるため。

胎内昆虫の家衛生設備改修工事

管工事

胎内昆虫の家衛生設備改修工事 一式

令和3年5月31日

変更なし

胎内市　夏井　地内

令和3年1月22日 令和3年5月31日

変更なし

新潟県胎内市東本町２５番６３号

株式会社　第一管工

代表取締役 近　真之


