
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 新型コロナウイルスの影響により、リモートワークや巣ごもり傾向の中、ＩＴ関
連製品の需要が拡大し、一部部品（パソコン）において、供給不足により納
期が遅れるため。

産業文化会館ライブ配信設備設置工事

電気工事

産業文化会館ライブ配信設備設置工事　一式

令和3年6月30日

変更なし

胎内市　新和町　地内

令和3年1月22日 令和3年6月30日

変更なし

新潟県胎内市東本町１０番５１号

株式会社　長谷川電気工業所　胎内営業所

所長 緒形　利幸


