
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

委託業務名

履行場所

種         別

委託業務の概要
（変更後）

契約の相手方

履行期間等

（１）履行期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完了期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 道路拡幅により車道となる箇所の地質試験を実施した。
上記の理由等により、請負金額の増額変更とした。

市道高校４号線他測量・設計業務委託

測量

測量業務　用地測量　2,500㎡、路線測量　0.11km
設計業務　簡易設計　1式

変更なし

3,598,100

胎内市　東本町 地内

変更なし  

変更なし

新潟県村上市坂町２４０３番地２０

新潟巧測株式会社


