
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 現地再調査の結果、舗装版破砕及び表層工を増工した。
以上の理由により請負金額の増額変更とした。

猫山配水池送水、配水管更新に伴う舗装本復旧工事

舗装工事

表層工（⑤密粒度AS新20FH t=5cm）635.0㎡
不陸整正（粒調砕石25mm t=2cm）　635.0㎡

変更なし

3,916,000

胎内市　羽黒 地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市柴橋７８０番地１

有限会社　創栄建設


