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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 路肩法面の既設舗装の一部が破損していたため、路肩法面部の表層を増
工とした。
上記理由等により、増額変更とした。

市道宮久外郭線他舗装補修工事

舗装工事

施工延長　L=366.7ｍ
表層　　　　　⑤　t=50㎜　1670㎡
表層（路肩部）⑤　t=40㎜　　77㎡

令和5年5月31日

12,585,100

胎内市　宮久　地内

令和4年12月2日 令和5年5月31日

変更なし

新潟県胎内市柴橋７８０番地１

有限会社　創栄建設


