
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 現地調査の結果、不要となった資材及び搬入用クレーンの変更に係る費用
を減額した。

産業文化会館非常照明用直流電源装置更新工事 

電気工事

非常照明用直流電源装置更新工事　一式

変更なし

14,395,700

胎内市　新和町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市江上９６６番地

胎内電建工業株式会社


