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円

変更の理由 既設空調設備等を避け鉄骨部材を配置するため、鉄骨部材を追加する必
要があり増工した。メンテナンスのための新設点検路について、再検討の結
果、一部縮小したため減工した。プロセニアムアーチ部分の一部既存下地
について、再利用可能であったため減工した。以上の理由から増額変更と
した。
また、鉄骨配置等の検討に想定以上の時間がかかったため、工事日数を
46日間延長した。

胎内市産業文化会館特定天井等改修工事 建築工事

建築一式工事

建築改修工事
鉄筋コンクリート造一部鉄骨造　3階建　延べ面積4,097.1㎡
内装改修
1）多目的ホール特定天井への改修
2）キャットウォーク一部盛替え
3）仮設工事

令和4年11月30日

145,083,400

胎内市　新和町　地内

令和4年2月18日 令和4年11月30日

変更なし

新潟県胎内市西栄町２番２３号

株式会社　小野組


