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（１）工事期間
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     （変更後）
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（変更後）

 

変更の理由 林道施設災害復旧事業（4年災）の繰越承認申請が承認されたことにより、
竣工期限を令和5年12月15日とした。
なお、設計内容等の変更はせず工期のみ変更とした。

林道坂井宮久線災害復旧工事

土木一式工事

土工　　　　掘削工　盛土工　路盤工　残土処理工　1式
舗装工　　　アスファルト舗装工　　　　　　　　　1式
擁壁工　　　プレキャスト擁壁工　　　　　　　　　1式
特殊盛土工　補強土壁工　　　　　　　　　　　　　1式

令和5年12月15日

変更なし

胎内市　坂井 地内ほか

令和5年1月20日 令和5年12月15日

変更なし

新潟県胎内市羽黒１３２３番地

信越建設工業株式会社


