
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 ・直接仮設工事：仮囲い、ゲート、外部足場、養生シート等を状況に合わせ
て変更した。
・解体材運搬、処分費：産業廃棄物について、実績に合わせて数量を変更
した。
・土工事：跡地の地盤を固めるため、真砂土、砂利の数量を変更した。
・アスファルト舗装復旧工事：一部が陥没しているため、復旧を行う計画に
変更した。
・側溝復旧工事：建屋脇の側溝がプールの排水を兼用しているため、復旧
する計画に変更した。
・渡り廊下解体工事：老朽化により危険なため、解体を含めた計画に変更し
た。

黒川体育館解体工事

解体工事

黒川体育館解体工事
鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 2Ｆ建て 1415.52㎡

変更なし

69,953,400

胎内市　黒川　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市黒川１６６８番地１

曳栄建設株式会社


