
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 施行中にスコアシートの不具合が発見され、スコアシート２６枚を作成しなお
す必要が発生したため。

胎内球場スコアボード改修工事

電気

胎内球場スコアボード改修工事
制御盤製作・組替 1面
操作盤制作・組替 1面
スコアシート作製 26枚

平成29年3月31日

変更なし

胎内市　熱田坂　地内

平成28年4月25日 平成29年3月31日

変更なし

新潟県胎内市西条町５番４０号

佐藤電気工事店

佐藤　文雄


