
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 水処理設備の不具合のため工期の延長を行った。

胎内市清掃センター膜分離装置整備工事

機械器具設置

膜分離装置2基の消耗部品交換及び平膜の分析調査

平成28年9月8日

変更なし

胎内市　富岡　地内

平成28年5月13日 平成28年9月8日

変更なし

群馬県高崎市あら町２０６番地

株式会社　西原環境　高崎営業所

所長 長谷川　真一


