
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 実施にあたり、売店コーナー床下地の一部に損傷の激しかった部分があっ
たため。

きのと観光物産館整備工事

建築一式

仮設工事　1.0式　解体撤去工事　1.0式　曳家工事　1.0式
木工事　　1.0式　内外装工事　　1.0式　塗装工事　1.0式
雑工事　　1.0式　床工事　　　　1.0式（増工）

変更なし

4,716,360

胎内市　乙　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市築地１９９２番地

有限会社　井上建設

代表取締役 井上　喜美男


