
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 路床のＣＢＲ試験を実施した結果、予想よりもＣＢＲ値が低かったため舗装
構成を見直したことにより、舗装工を増工としたため。

ロイヤル胎内パークホテル駐車場舗装（その１）工事

ほ装

舗装工
　下層路盤工（C-40）t=15cm 2,570㎡
　上層路盤工（M-25）t=13cm 2,570㎡
　表層工（⑨密粒度AS13F）t=5cm 2,570㎡
排水構造物工
　暗渠排水管 127.0m 自由勾配側溝300型 99.0m

変更なし

24,854,040

胎内市　夏井　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市西栄町２番２３号

株式会社　小野組

取締役社長 小野　貴史


