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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 新設管布設ラインには、地下埋設物ガス管や横断側溝があり、構造物を下
越しするための継手材料φ75を計上していたが、試掘調査した結果、下越
ししなくても布設することが出来た為、継手材料の使用が減ったため。

船戸地内配水管布設替工事

管

配水管布設工（φ75mmHPPE） L=85.9m、配水管布設工（φ75mmHIVP）
L=0.4m
給水管布設工（φ20mmPEP） L=2.4m 1軒、給水管布設工（φ20mmHIVP）
L＝2.2m

変更なし

3,285,360

胎内市　船戸　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市北本町７番９号

東亜住設株式会社

代表取締役 板倉　茂


