
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 １,既設舗装との密着性を高めるために、レベリングオーバーレイ工から切削
オーバーレイ工に施工方法を変更し、舗装工を増工としたため。
２,給水管移設先に地下構造物があり構造物を避けて配管する必要がある
ため、給水管材料を増工としたため。
３,交差点改良に伴い、隣地との段差が発生したため、防護柵設置工を増工
ととしたため。

市道本町・半山線道路改良工事

土木一式

施工延長 L=102.2m　排水構造物工　自由勾配側溝(300*300L=38.5m、
300*1000L=11.0m、横断用300*300L=18.0m、横断用300*1000L=10.0m、
土留兼用300*400L=12.0m)
舗装工(市道車道、国道車道、国道歩道)　1.0式

平成28年12月17日

15,891,120

胎内市　中条　地内

平成28年6月10日 平成28年12月17日

変更なし

新潟県胎内市半山字谷内ノ入５４０番地１

山栄建設株式会社

代表取締役 大平　力


