
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 地先との協議により、間詰工を増工したため。

市道新栄町・駅前線側溝新設改良工事

土木一式

施工延長L=307.7m
排水構造物工 自由勾配側溝300×600 L=307.7m、舗装工 144.0㎡
区画線工(外側線) L=307.7m

変更なし

16,151,400

胎内市　新栄町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市新栄町１番８号

延本建設株式会社

代表取締役社長 田村　和美


