
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 橋床板の腐朽が予想より大幅に進行していたため、新規部材を追加したた
め。

江上館跡整備工事

建築一式

江上館跡史跡整備工事

変更なし

10,244,880

胎内市　本郷町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市西本町４番１７号

佐藤建材

佐藤　房雄


