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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 舗装工事で交通規制を片側交互通行から車両通行止めに変更したことに
より、安全費が減工となった。また、現場精査（起工測量）の結果舗装面積
11.3㎡減工となったため。

東本町地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事

ほ装

施行延長 L=213.2m
表層工⑦密粒度AS（新20FH）改質I型 t=5㎝ 551㎡、表層工⑤密粒度AS
（新20FH）t=5
㎝ 54㎡、不陸整正工 605㎡、安全施設工 区画線設置 1.0式

変更なし

3,435,480

胎内市　東本町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市西条１９６番地

株式会社　西奈美組

代表取締役 西奈美　公平


