
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 船戸地区の要望で、消火栓設置個所を変更していただきたいとの申し出が
あった為、配管延長L=4.0mから9.05mに変更し設置した。また表層工M-40
から転用土に変更したため。

船戸地内消火栓設置工事

管

消火栓設置工
硬質塩化ビニル管（HIVP)φ75mm L=9.05m

変更なし

1,478,520

胎内市　船戸　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市桃崎浜２８８番地１

株式会社　桃崎設備

代表取締役 菅　昭弘


